



Nr. înreg..... data

**HOTĂRĂREA nr. 36
din 29.04.2021**

- privind încheierea unui act adițional la contractul de execuție lucrări nr. 35/27.12.2018 încheiat cu SC RS ACTIV SRL la obiectivul de investiții : Extindere rețea de canalizare și înlocuire conductă de apă pe str. Valea Portii, Com. Bran, Județul Brașov”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Bran dl. Ioan Cosmin FEROIU înregistrat sub nr. 82CL/23.04.2021;
- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- prevederile contractului de finanțare încheiat cu AFIR sub nr. C0720AM00011670800323/02.10.2017
- prevederile contractului de lucrări nr. 35 din data 27.12.2018 încheiat între Comuna Bran și SC RS ACTIV SRL astfel cum a fost el modificat prin actul adițional nr. 1/07.05.2019;
- dispozițiile de șantier nr. 1-9/15.02.2021 și notele de constatare aferente acestora;
- notele de comandă și notele de renunțare aferente dispozițiilor de șantier nr. 1-9/15.02.2021;
- Prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 astfel cum a fost ea modificată prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019;
- Prevederile OUG 114/2018 cu privire la cota de contribuție asiguratorie pentru munca(CAM) coroborate cu faptul că începând cu data de 16.04.2019 ANAF a actualizat modelul de declarație 112 , privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate astfel cum a fost ea stabilită prin OMF nr. 611/2019, prin această actualizare nemaipermițându-se agenților economici din ramura construcțiilor să calculeze CAM la procentul de 0,3375% ci la 2,25%;
- raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- raportul consultativ al comisiilor juridice și economice din cadrul Consiliului Local al Comunei Bran;
- prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/1996, privind achizițiile publice;
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- necesitatea de a lămuri diferențele de opinie menționate de părți în actul adițional nr. 1/07.05.2019

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) lit. e) și art. 155 alin. (5) lit. f) din partea a III-a - "Administrația publică locală" din OUG 57/2019 de aprobare a codului Administrativ, prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bran, întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2021,
adoptă prezenta Hotărâre:**

ART.1 – Se aproba încheierea unui act adițional la contractul de execuție nr. 35/27.12.2018 încheiat cu SC RS ACTIV SRL prin care se majorează prețul contractului cu suma de 552.505,76 lei la care se adaugă TVA, constând din:

- a) suma de 179.947,98 lei –la un tarif orar de manopera de 18,573 lei/ora, la care se adaugă TVA reprezintă contravaloarea lucrărilor neprevăzute aparute în urma dispozițiilor de șantier emise de proiectant;
- b) suma de 372.557,78 lei la care se adaugă TVA reprezintă echipamente tehnologice suplimentare necesare în urma emiterii dispozițiilor de șantier emise de proiectant;

ART.2 – (1)In urma majorarii, pretul contractului devine **7.355.745,11 lei la care se adauga TVA** din care pana la acest moment au fost decontate lucrari in suma de 3.071.672,01 lei la care se adauga TVA ramanand de decontat lucrari in suma de 4.247.641,75 lei la care se adauga TVA

(2) Prin actul aditional nr. 2 partile stabilesc ca decontarea se va efectua conform prevederilor agreeate prin actul aditional nr 1, respectiv decontarea se va efectua la pretul de tarif orar de manopera 17,928 lei/ora, urmand ca pentru diferenta dintre tariful orar de manopera de 18,573 lei/ora si cel de 17,928 lei/ora sa fie reglementata de parti asa dupa cum s-a stabilit prin actul aditional nr.1.

ART. 3. – Ca urmare a adoptarii prezentei hotarari, se abroga **HCL 32/14.04.2021 privind** incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari nr. 35/27.12.2018 incheiat cu SC RS ACTIV SRL la obiectivul de investitii : Extindere retea de canalizare si inlocuire conducta de apa pe str. Valea Portii, Com. Bran, Judetul Brasov..

ART. 4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general Comunei Bran in termenul legal urmatorilor: Instructiunii Prefectului-județului Brasov, compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bran, Primarului Comunei Bran si se aduce la cunostinta publica prin postarea pe site-ul institutiei.

Președinte de ședință

Chirciu † Marcel

Secretar General UAT Bran

Sfr † Iprian

